



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

do przedsięwzięcia „**Dobre praktyki zagraniczne jako klucz do sukcesu**” o numerze **2024-1-PL01-KA122-VET-000238017** realizowanego w ramach projektu „*Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+

Lp.	Data	Zakres działań
1	01.09.2024 – 11.03.2025	Informacja o realizacji projektu: <ul style="list-style-type: none">✓ akcja informacyjna dotycząca projektu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;✓ założenie strony internetowej projektu;✓ promocja projektu;✓ zamieszczenia dokumentów projektowych; - Regulamin rekrutacji uczestników z uwzględnieniem procedury odwoławczej. - Karty zgłoszeniowej ucznia (wniosek) - Harmonogram realizacji projektu - Informacji o projekcie
2	12.03.2025 – 19.03.2025	Rekrutacja uczestników (składanie formularzy zgłoszeniowych przez uczniów)
3	20 – 21.03.2025	Prace Komisji Rekrutacyjnej. Ustalenie listy rankingowej uczestników projektu wraz z listami rezerwowymi (protokół komisji rekrutacyjnej oraz listy rankingowe i rezerwowe)
4	24.03.2025	Upowszechnienie listy rankingowej i rezerwowej
5	25.03.2025 – 31.03.2025	Procedura odwoławcza – odwołanie uczniów od decyzji komisji rekrutacyjnej



Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



6	01.04.2025	Rozpatrzenie ewentualnych odwołań
7	07.04.2025	Ostateczne zatwierdzenie wyników rekrutacji
8	kwiecień – maj 2025	Spotkanie z uczestnikami projektu oraz rodzicami niepełnoletnich uczniów: ✓ podpisanie dokumentów uczestników projektu
9	maj - czerwiec 2025	Wizyta monitorująca w Portugalii
10	wrzesień 2025	Wyjazd uczestników projektu z Polski
		Pobyt w Portugalii – realizacja projektu
		Przyjazd do Polski
11	01.10.2025 – 30.11.2025	Działania promocyjne i upowszechniające projekt